

Medienorientierung zu den Strassenbaustellen Zulgbrücke, Steffisburg- und Kyburgstrasse

26. Januar 2023, Rathaus Thun

Herzlich willkommen!



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Themen der heutigen Medienorientierung

- Einleitung
- Ersatzneubau Alte Zulgrücke (Bauherr OIK I)
- Erneuerung Steffisburgstrasse (Bauherr OIK I)
- Werkleitungsbau Steffisburgstrasse (Bauherren Stadt Thun und weitere)
- Werkleitungsbau Kyburgstrasse (Bauherrin Stadt Thun)
- Auswirkungen auf die Verkehrssituation

Wer informiert Sie?



Kanton Bern
Canton de Berne



Referenten

- Markus Wyss, Kreisoberingenieur OIK I, Kanton Bern
- Reto Schertenleib, Vorsteher Direktion Bau und Liegenschaften, Stadt Thun
- René Wüthrich, Leiter Ausbau/Umgestaltung Kantonsstrassen OIK I
- Beat Baumann, Stadtingenieur und Leiter Tiefbauamt Thun

Einleitung



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Markus Wyss, Kreisoberingenieur OIK I, Kanton Bern


Ausgangslage



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN



Stand Januar 2023

- Kanton Bern, Stadt Thun und Gemeinde Steffisburg koordinieren seit Jahren ihre Strassenbaustellen und passen die Termine bei Bedarf an
- Ziele: Möglichst wenig Verkehrsbehinderungen, Nutzung von Synergien

Baustellensituation Raum Thun Nordost und in Steffisburg 2023

Wegen dringender Sanierungen und Neubauten von Werkleitungen
Kumulation von Strassenbaustellen:

- Neubau Zulgrücke im Jahr 2023 statt 2022
Grund: Bau Fernwärmeleitung Steffisburg 2022
- Dringender Ersatz Abwasserleitung in der Steffisburgstrasse
wegen Rückstaus in Liegenschaften
- Geplante Erneuerung der Steffisburgstrasse
(neuer Rad-/Gehweg, behindertengerechte Bushaltestellen)
- Vorgezogener Leitungsbau in der Kyburgstrasse (Abwasserrückstaus
in Liegenschaften; Verkehrsversuch zur Teilaufhebung des
Einbahnverkehrs Innenstadt)

Kumulation von Baustellen 2023



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN



Baustellen 2023:

Neuralgische Knoten betroffen:

- Berntorplatz
- Schlossbergkreisel → mit Auswirkungen an das rechte Seeufer
- Ziegeleikreisel

Relevante kantonale Baustellen 2023



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

René Wüthrich

Leiter Ausbau/Umgestaltung Kantonsstrassen, OIK I

Ersatzneubau Alte Zulgrücke



Kanton Bern
Canton de Berne



Auslöser für die Bauarbeiten

- Ersatzneubau im 2022 vorgesehen
- August 2022: Massive Schäden an der Holzkonstruktion
→ sofortige Sperrung
- Entscheid zu vorzeitigem Rückbau, um den Sturz von Bauteilen in die Zulg zu vermeiden (Überschwemmungsgefahr)
- Beschleunigung des Projekts für den Neubau der Brücke (fast identisches Erscheinungsbild, aber moderne Konstruktion)



Ersatzneubau Alte Zulgrücke



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Bauablauf und Termine

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Rückbau Alte Zulgrücke | August / September 2022 |
| • Werkleitungsbau | Herbst 2022 – Frühling 2023 |
| • Vorarbeiten Baumeister | März – Mai 2023 |
| • Neubau Brücke | Juni – Oktober 2023 |
| • Abschlussarbeiten Baumeister | November 2023 |

Ersatzneubau Alte Zulbrücke




Kanton Bern
Canton de Berne



Verkehrsführung

- Umleitung Autoverkehr über die Alte Bernstrasse
→ Teilverlagerung auf Stockhornstrasse
- Lokale Busumleitung
- Velos und Fussgänger/-innen können den Baustellenbereich bis Frühsommer 2023 passieren
Während Brückenbau für Velos gesperrt



Erneuerung Steffisburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Auslöser für die Bauarbeiten

Verkehr (OIK I)

- Ungenügende Verkehrssicherheit (fehlender Gehweg, kein Radstreifen)
- Ungünstige Anordnung privater Parkplätze
- Bushaltestellen nicht behindertengerecht

Werkleitungen (Stadt Thun)

- Schadhafte Kanalisation mit zu geringer Kapazität (Kellerüberflutungen)
- Fehlende Sauberabwasserleitung




Erneuerung Steffisburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Strassenbauprojekt



- (1) Neuer Geh- und Radweg Seite Ost
- (2) Verschiebung Gehweg Seite West
- (3) Aufhebung Fussgängerstreifen
- (4) Hindernisfreie Bushaltestellen
Aufhebung Busbucht Richtung Thun
- (5) Anpassung Anordnung Parkplätze
- (6) Erneuerung Deckbelag inklusive
Goldiwilkreisel (2024)

Relevante städtische Baustellen 2023



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Beat Baumann, Stadtingenieur und Leiter Tiefbauamt Thun

Erneuerung Steffisburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Werkleitungsarbeiten

Stadt Thun

- Sanierung der Kanalisation und neue Sauberwasserleitung

Kanton Bern

- Neue Strassenentwässerung und Anpassung Strassenbeleuchtung

Energie Thun AG

- Umlegung/Erneuerung von Werkleitungen (Wasser, Gas, Elektro)

Swisscom AG

- Anpassungen Schächte

Private/Anstösser

- Erneuerung Liegenschaftsentwässerung

Erneuerung Steffisburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Bauablauf und Termine

- Baubeginn 13. Februar 2023
- Hauptbauphase 1 Bis Mitte Juni 2023
Bau auf Seite West, Verkehr Seite Ost
- Hauptbauphase 2 Bis Mitte Okt. 2023
Bau auf Seite Ost, Verkehr Seite West
- Hauptbauphase 3 Bis Mitte Nov. 2023
Bau auf Seite West, Verkehr Seite Ost
- Fertigstellungsarbeiten Nov./Dez. 2023
- Einbau Deckbelag Sommerhalbjahr 2024

Erneuerung Steffisburgstrasse




Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Verkehrsführung lokal



Hauptbauphasen 1 + 3

- (1) Einspurige Verkehrsführung (MIV, öV, Velo) in Richtung Berntorplatz
(total 3 Hauptbauphasen mit Verkehrsumstellungen)
- (2) (3) Baubereich mit Leitungsgraben
- (4) Fussgänger/-innen werden über rückwärtige Umleitung geführt
- (5) Zugang zu allen Liegenschaften ist gewährleistet

Erneuerung Steffisburgstrasse




Kanton Bern
Canton de Berne



Umleitung Verkehr stadtauswärts

- MIV Richtung Steffisburg via Bern-/Stockhornstrasse
- MIV Richtung Goldwil via Schlossbergkreisel
- Busumleitung via Schlossbergkreisel
- Veloverkehr via Burgfeldweg
- > Mehrbelastung Schlossbergkreisel mit Folgen für rechtes Seeufer



Werkleitungsbau Kyburgstrasse




Kanton Bern
Canton de Berne



Auslöser

- Bestehende Mischabwasserleitung in Kyburgstrasse weist Kapazitätsdefizite auf
 - Bei Starkregenereignissen Probleme mit Rückstaus in private Liegenschaften
 - Verkehrsversuch zu Teilaufhebung Einbahnverkehr Innenstadt beschleunigt Projekt Kyburgstrasse
- Ziel: Verkehrsversuch ohne Beeinflussung durch Baustellen



Werkleitungsbau Kyburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



Bauarbeiten

- Realisierung eines Trennsystems
- Erstellen einer neuen Mischabwasserleitung, 240 m lang (Abschnitt Graben- bis Schlosstrasse), Durchmesser 630 mm
Bauweise: Erstellung im offenen Verfahren
- Bestehende Leitung wird nach Fertigstellung der neuen Mischabwasserleitung als Regenwasserleitung umgenutzt
- Bauliche Anpassung Regenauslass für Optimierung der Weiterleitungsmenge
- Bereinigung Liegenschaftsanschlüsse, wo möglich ins Trennsystem
- Erweiterungsarbeiten an Elektro- und Wasserleitungen (Energie Thun AG)

Werkleitungsbau Kyburgstrasse



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Bauablauf und Termine

- Baubeginn April 2023
- Voraussichtliche Bauzeit bis Dezember 2023
- Einbau Deckbelag nach Verkehrsversuch

Werkleitungsbau Kyburgstrasse





Kanton Bern
Canton de Berne



Verkehrsführung

- Sperrung Kyburgstrasse für Durchgangsverkehr
- Verkehr stadteinwärts über Bern-
torplatz und Grabenstrasse
- Verkehr stadtauswärts (ab Park-
haus City Nord) über Schwäbis-
strasse
- Um Rückstau in Bern-
torplatz zu vermeiden, Verschiebung Bus-
haltestelle Marktgasse hinter den
Sternenplatz und in Grabenstrasse



Auswirkungen auf den Verkehr



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

**Reto Schertenleib, Vorsteher Direktion Bau und Liegenschaften,
Stadt Thun**

Auswirkungen auf den Verkehr



Kanton Bern
Canton de Berne



Autoverkehr

- Mehrbelastung der heiklen Knoten Berntorplatz, Schlossberg- und Ziegeleikreisel
- Behinderung des Verkehrsflusses vom rechten Seeufer
- Behinderung Verkehr im Raum Steffisburg, möglicher Ausweichverkehr auf Quartierstrassen

Busverkehr

- Auswirkungen auf Buslinien im Raum Steffisburg / Goldiwil / Ostamt (1, 3, 31, 32, 33, 41, 42 und 43) und allenfalls am rechten Seeufer (21 und 25)

Geplante Massnahmen Verkehr



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Die Stadt Thun und der OIK I setzen alles daran, die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten:

- Vorinformation auf Parkleitsystem
- Einsatz des Verkehrsdienstes am ...
 - Schlossbergkreisel
 - Berntorplatz
 - Ziegeleikreisel
- Einfahrt vom Goldiwilkreisel in die Krankenhausstrasse für MIV gesperrt (für öV, Rettungsfahrzeuge und Velos/Mofas offen)
- Ab Baubeginn Kyburgstrasse:
Verschiebung Bushaltestelle Marktgasse (Fahrtrichtung Bahnhof) hinter den Sternenplatz bzw. in die Grabenstrasse (Linie 3)

Folgerungen, Empfehlung



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Empfehlungen

- Mit dem Auto Raum Thun Nordost in den Verkehrsspitzenzeiten meiden / Reisezeitpunkt verschieben
- öV nutzen
- Velo- oder E-Bike fahren
- Fahrgemeinschaften bilden
- Möglichkeit zu Homeoffice nutzen

Informationsangebote



Kanton Bern
Canton de Berne



- Vorinformation der Gemeinde am rechten Seeufer und von Steffisburg (im Dez. 2022 erfolgt)
- Medienorientierung, Medienmitteilung vor Baubeginn
- Website www.verkehrszukunft-thun.ch
- Informationsblätter an die Anstösser im Umfeld Steffisburgstrasse, Burgstrasse, Krankenhausstrasse und an der Kyburgstrasse
- Artikel in der Zulpost und im Thun Magazin

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



Kanton Bern
Canton de Berne



STADT
THUN

Ihre Fragen und Anliegen beantworten

Oberingenieurkreis I:

- Markus Wyss Kreisoberingenieur Oberingenieurkreis I, Kanton Bern
- René Wüthrich Leiter Ausbau und Umgestaltung Kantonsstrassen

Stadt Thun:

- Reto Schertenleib Vorsteher Bau und Liegenschaften, Stadt Thun
- Beat Baumann Stadtingenieur und Leiter Tiefbauamt Thun
- Eric Lanz Eric Lanz, Leiter Verkehr und Strasse, Tiefbauamt Thun