



Hangseite

Etappe 1: ca. 5 Wochen
Anfang Februar – Mitte März 2025

Etappe 2/3: ca. 12 Wochen
Mitte März – Ende Mai 2025

Etappe 4: ca. 4-5 Wochen
Juni 2025

Seeseite

Etappe 5/6: ca. 12 Wochen
Anfang Juli – Mitte September 2025

Etappe 7: ca. 4 Wochen
Mitte September – Mitte Oktober 2025

Etappe 8: ca. 3 Wochen
Mitte Oktober – Mitte November 2025