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Thun, 6. August 2018

Abschluss der Bauetappe 2018 — Nacharbeiten am Berntorplatz bis Ende November 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Projekts Verkehrszukunft Thun sanieren der Kanton Bern, die Stadt Thun und die Energie
Thun AG den Berntorplatz und den Lauitorstutz. Die Bauetappe 2018 am Lauitorstutz und am Kreisel
Schlossbergparking ist wie vorgesehen bis zum Ausschiesset vom 21. September abgeschlossen. Der
Ausschiesset kann wie geplant stattfinden, ebenso wie vorgangig das Thunfest und der Thuner Stadtlauf.

Allerdings verzdgern sich die umfangreichen Bauarbeiten am Berntorplatz. Dies liegt an einzelnen starken
Niederschlagen Ende Mai/anfangs Juni, die Arbeitsunterbriiche erforderten, und dem teilweise schwierigen
Baugrund. Hauptgrund sind jedoch archaologische Funde: Reste der alten Stadtmauer, deren Zustand und
genaue Lage nicht bekannt war, liegen im Grabenbereich der neuen Kanalisationsleitung in der Burgstrasse.
Das kantonale Denkmalpflegegesetz verpflichtet alle, mit historischen Funden mdglichst pfleglich
umzugehen. Der Archdologische Dienst des Kantons Bern begleitet die Bauarbeiten deshalb seit Beginn.
Aus technischen Grinden ist der streckenweise Abbruch der Mauerreste unvermeidbar. Zuvor muss der
Archaologische Dienst die historischen Baureste aber freilegen und dokumentieren. Diese Arbeiten sind
relativ zeitaufwandig, denn die Mauerabschnitte sind teilweise erstaunlich gut erhalten und fir die
Befestigungsgeschichte der Stadt Thun von grossem Interesse. Die Bauarbeiten am Berntorplatz verzégern
sich daher bis ungefahr Ende November 2018.

Fur die Verkehrsfiihrung bedeutet dies Folgendes (vgl. Plan Riickseite):

o Der Einbahnabschnitt auf der Burgstrasse und dem Berntorplatz bleibt fir den Auto- und den
Veloverkehr bis Ende November 2018 bestehen. Er wird aber deutlich kirzer (siehe Plan auf der
Ruckseite). Der Lauitorstutz und die Burgstrasse bis zur Einmindung Krankenhausstrasse (H6he
Burgstrasse 10) sind ab dem 21. September 2018 wieder in beide Richtungen befahrbar.

¢ Indie Gegenrichtung, also vom Kyburgkreisel in Richtung Lauitor, muss der Verkehr weiterhin tUber
die aarequerenden Gassen und die Aarestrasse umgeleitet werden.

e Die Marktgasse und die Untere Hauptgasse stehen dem Auto- und Veloverkehr ab 21. September
2018 wieder zur Verfugung mit Weiterfahrt in die Bernstrasse und Abbiegemaoglichkeit in die
Grabenstrasse. Das Abbiegen in die Steffisburgstrasse wird hingegen noch nicht méglich sein.

o Die offentlichen Parkplatze an der Marktgasse werden ab 21. September wieder bereitgestellt.

o Die Busse der STI AG verkehren weiterhin in beide Richtungen Uber die Grabenstrasse.

o Die provisorische Bus-Haltestelle «Thun Bahnhof» der Linien 2,3 und 5 an der Seefeldstrasse bleibt
ebenfalls bis Ende November bestehen.

Wir danken lIhnen fir Ihre Geduld und lhr Verstandnis!

Freundliche Grisse

Peter Widmer
Strasseninspektor, Stadt Thun



Weitere Informationen:

www.verkehrszukunft-thun.ch

Auskunftstelefon: 033 223 55 12
info@verkehrszukunft-thun.ch
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